

Réalisations et Objectifs dans le cadre de l'Amélioration de l'organisation institutionnelle et renforcement des capacités du Secteur

Mesures	Echéances	Zones d'intervention	Indicateurs	Résultats en juin 2015	Perspectives : 2 ^{ème} semestre 2015
Développement du Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP)	2015-2016	Nouakchott	LNTP certifié, plan de restructuration exécuté	<p>Le décret de restructuration du LNTP publié en 2014 avec la mise en place d'un conseil scientifique pour le LNTP ;</p> <p>L'étude de restructuration du LNTP est achevée et approuvée par le conseil d'administration, dans sa version définitive, en avril 2015. Cette étude a fait ressortir un organigramme pour l'établissement, une grille de salaires, un statut du personnel, un règlement intérieur, un manuel des procédures administrative et financière, un manuel des procédures techniques et une estimation des coûts additionnels de la charge du personnel. La grille a été appliquée à compter du 1^{er} janvier 2015.</p> <p>Le décret portant sur les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires privés pour l'analyse des matériaux et le contrôle de la qualité des constructions est approuvé et publié au JO ;</p> <p>Le marché d'acquisition d'un matériel de laboratoire (atelier géotechnique) est signé et notifié au fournisseur. La réception de ce matériel est prévue en Janvier 2016.</p> <p>Des requêtes pour la fourniture d'un matériel LABORATOIRE PERFORMANT, nécessaire dans le cadre de la réforme du LNTP, ont été adressées à plusieurs bailleurs de fonds (coopération japonaise, Union européenne, etc.) ;</p> <p>Le rapport de l'expert assistant technique courte durée du PAIST, relatif à un diagnostic sur le LNTP dans le cadre de sa réforme et sa restructuration pour qu'il devienne un laboratoire de référence, a été examiné par le LNTP. Des recommandations ont été formulées au Consultant pour insertion dans le rapport définitif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La signature de l'arrêté de tarification pour la rémunération des prestations du LNTP relatives au suivi des performances des laboratoires agréés à la demande de la commission chargée des agréments ; - La mise en place de la commission chargée des agréments des laboratoires privés ; - La fourniture d'agrément pour, au moins, deux (02) laboratoires privés ; - La visite de quelques laboratoires de la sous-région pour identifier au mieux les besoins du LNTP dans le cadre de la réforme ; - La recherche de moyens auprès des pouvoirs publics permettant le recrutement de ressources humaines plus performantes ; - Le lancement d'une consultation pour le démarrage d'une démarche qualité et certification ISO 9001 du LNTP ; - Attribution d'un domaine, réservé au LNTP, dans la zone Nord Centre Emetteur (NCE) ; - Recrutement de quatre (04) Ingénieurs et trois (03) Techniciens Supérieurs (BTS) ;

Activité	Réalisation en %	Observations
Décret de restructuration du LNTP	100%	
Mise en place d'un conseil scientifique	100%	
Etude de restructuration du LNTP pour devenir un laboratoire de référence	100%	
Décret portant conditions d'ouverture et d'agrément de laboratoires privés	100%	
Marché d'acquisition d'un atelier géotechnique (sondeuse montée sur véhicule 4x4)	70%	La réception est prévue en 2016
Arrêté de tarification des prestations du LNTP dans le cadre du suivi de labo. Privés	80%	En cours de finalisation au MET
Mise en place de la Commission chargée des agréments des laboratoires privés	90%	Nommée par décret attend arrêté
Consultation pour la certification ISO 9001 du LNTP	10%	En cours
Attribution du domaine réservé au LNTP dans la zone «Nord Centre Emetteur (NCE)»	80%	Décret d'attribution au niveau du MEF (en cours)
Recrutement d'ingénieurs et techniciens (BTS)	0%	Sur Budget 2016 (programmé)