

Nouakchott, le 24/04/2024

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Équipement et des Transport
Office National de la Météorologie

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉS 2024 N°1

Réf.	Réalisations envisagées	Agence d'exécution	Lotissement	Source de financement	Cout en Millier MRU	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Construction du siège de l'ONM	ONM	SO	Budget ONM		Travaux	AOO	05/06/2024	24/07/2024	07/08/2024	04/05/2025
2	Contrôle des travaux du siège	ONM	SO	Budget ONM		PI	SBQC	05/06/2024	24/07/2024	07/08/2024	06/08/2025
3	Acquisition des stations météorologiques	ONM	SO	Budget ONM		Fournitures	AOO	08/05/2024	22/06/2024	22/06/2024	19/12/2024
4	Acquisition de véhicules	ONM	SO	Budget ONM		Fournitures	ED	15/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	01/06/2024

Mohamed Mahmoud Demba Ba

